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Project        Toelichting 

 

Start bouw   2011     Het winkelcentrum de Kwinkelier wordt vergroot van circa 10.700 m² bruto 

         vloeroppervlak naar 15.200 m² vloeroppervlak. Deze uitbreiding is mogelijk door  

Oplevering 2013/2014     de sloop van de gemeentelijke sporthal en de muziekschool. 

 

Initiatiefnemer   Gemeente de Bilt 

             

Fase    Voorbereidingsfase 

 

Totaal    120 woningen en   De parkeergarage wordt gerenoveerd en uitgebreid van 443 naar 617 plaatsen. 

een uitbreiding van 4.500  Er worden 30 beleggershuurwoningen boven de winkels en 90 koopwoningen 

m²  aan voorzieningen.   naast het winkelcentrum gerealiseerd. 

 

Oppervlak   2,1 ha 
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Project 1a: Centrumplan Bilthoven- De Kwinkelier 

 
 

Geld 
 

 
 

Toelichting: De per 1 januari 2010 geactualiseerde grondexploitatie voor dit project is 
sluitend. De kosten blijven binnen de grondexploitatie geraamde bedragen. 

Mede aan de hand van de werkelijke cijfers 2010 zal de grondexploitatie per 

1 januari 2011 worden geactualiseerd en als zodanig via een 
begrotingswijziging in de verschillende jaarschijven van de 

gemeentebegroting worden verwerkt. 

Organisatie 
    

 
 

Toelichting: De ontwikkeling van de plannen komen tot stand in samenwerking met de 
ontwikkelaar van De Kwinkelier. De samenwerking verloopt goed.  

Tijd 

 

 
 

Toelichting: Het project zit in de voorbereidingsfase. Deze loopt volgens planning tot 1 

januari 2011.  De voorbereiding is in volle gang en ligt op schema. 
Het bestemmingsplan Stationsgebied wordt in oktober2010 aan de raad ter 

vaststelling voorgelegd en loopt daarmee 1 maand voor op de planning.  

De start realisatie is mede afhankelijk van de verhuur en verkoop van de 
winkels en woningen, maar start volgens planning in het 1e kwartaal 2011. 

Informatie 

 

 
 

Toelichting: Het project maakt deel uit van het Centrumplan Bilthoven.  

Er wordt gewerkt op basis van een heldere opdracht die in het plan van 
aanpak voor deze fase is beschreven en bij alle projectgroepleden bekend 

is.   
Het project wordt zowel digitaal als analoog gearchiveerd waarbij het 

dossier op orde gehouden wordt door de assistent projectleider. 

Kwaliteit 
 

 
 

Toelichting: 
 

De kwaliteit van het te ontwikkelen gebied  is vastgelegd in het 
stedenbouwkundige plan dat  door het college van Burgemeester en 

wethouders is vastgesteld.  

Aandachtspunt bij de uitwerking is de exacte route van het 
bevoorradingsverkeer. 

Communicatie 
 

 

Toelichting: De communicatie sluit aan bij het Centrumplan Bilthoven.  
Er is een informatiecentrum geopend in februari 2010. Dat wordt goed 

bezocht.   
Informatie is ook te vinden op  de website Bilthoven Bouwt. 

Er wordt een aantal keren per jaar een nieuwsbrief uitgegeven. 
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Project        Toelichting 

 

Start bouw   2012     Realisatie van 18 appartementen met berging in de kelder.    

          26 parkeerplaatsen in de kelder met toerit vanaf de Spreeuwlaan. 

Oplevering 2014     890 m² bruto vloeroppervlak tuinmarkt en 400 m² praktijkruimte 

         voor fysiotherapie. 

Initiatiefnemer   Gemeente de Bilt   Het totale oppervlak van het plangebied bedraagt circa 2.000 m². 

             

Fase    Definitiefase  

 

Totaal    Circa 18 woningen en  

1.290 m² aan voorzieningen. 

 

Oppervlak   0,5 ha 
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Project 2: Julianalaan 42-50 

 
 

Geld 
 

 
 

Toelichting: Voor dit project is op  29 november 2007 een voorbereidingskrediet door de 
Raad beschikbaar gesteld van € 60.000. De herziening van de ruimtelijke 

kaders heeft tot gevolg gehad, dat het voorbereidingskrediet nagenoeg is 

gebruikt. Bij de raadsbehandeling van het gewijzigd stedenbouwkundig plan 
dit najaar zal tevens een aanvullend voorbereidingskrediet worden 

gevraagd. 
 

Organisatie 
    

 
 

Toelichting: Voor het project is een projectgroep ingesteld. Tevens vindt overleg plaats 
met de grondeigenaar over verwerving van de grond. 

Tijd 
 

 
 

Toelichting: Het project bevindt zich in de definitiefase. De opstelling van het 
stedenbouwkundig plan, dat in deze fase plaatsvindt, is doorgeschoven naar 

het 4e kwartaal omdat het overleg met de grondeigenaar meer tijd in beslag 
neemt dan was verwacht. Volgens planning moet de definitiefase eind 4e 

kwartaal 2010 worden afgerond.  

Informatie 
 

 
 

Toelichting: Er wordt gewerkt op basis van een heldere opdracht die in het plan van 
aanpak voor deze fase is beschreven en bij alle projectgroepleden bekend 

is.   
Het project wordt zowel digitaal als analoog gearchiveerd waarbij het 

dossier op orde gehouden wordt door de assistent projectleider. 
 

Kwaliteit 

 

 
 

Toelichting: 
 

De kwaliteitseisen die de gemeente stelt worden opgenomen in de 

randvoorwaarden van het stedenbouwkundig plan dat voor het gebied wordt 
opgesteld. Aandachtspunt daarbij is de exacte route van het 

bevoorradingsverkeer voor De Kwinkelier. 

Communicatie 

 

 

Toelichting: In deze fase waarin de onderhandelingen nog lopen, vindt nog geen actieve  

communicatie met derden plaats 

 

pijnappelx
Getypte tekst
22



pijnappelx
Getypte tekst
23



pijnappelx
Getypte tekst
Bedrijvenpark
Larenstein

pijnappelx
Getypte tekst
24



pijnappelx
Getypte tekst
25



 

Project 3: Bedrijvenpark Larenstein 

 
 

Geld 
 

 
 

Toelichting: Er is een grondexploitatie. Daarnaast is er een fonds waaruit de 
compensatie voor de achterblijvende locaties wordt betaald. Door hogere 

overheden worden er incidentele subsidies verleend. 

Organisatie 
    

 
 

Toelichting: Voor het project is een kernteam ingesteld.  

Tijd 

 

 
 

Toelichting: Het project verkeert in de realisatiefase. Risico 

in de planning is de uitgiftesnelheid van de 
resterende 7 kavels.      

  

                                            
De verwachting is dat al deze kavels in 2011 

verkocht zullen worden.                                                   

 

                                                  
 

Informatie 

 

 
 

Toelichting: Er wordt gewerkt op basis van een heldere opdracht. Afspraken met 

betrokken partijen worden vastgelegd in overeenkomsten. 
Het project wordt zowel digitaal als analoog gearchiveerd waarbij het 

dossier op orde wordt gehouden door de assistent projectleider.  

Kwaliteit 
 

 
 

Toelichting: 
 

De gemeentelijke kwaliteit wordt gewaarborgd door veel aandacht voor 
beeldkwaliteit bij het ontwerpen van de gebouwen.  

De kwaliteit van de uitvoering wordt gewaarborgd door het houden van 

intensief toezicht. 
Voor de langere termijn wordt de kwaliteit gewaarborgd door het maken 

van beheersafspraken door parkmanagementorganisatie.  
 

Communicatie 
 

 

Toelichting: Communicatie extern vindt plaats door de website, bewonersbrieven en 
nieuwsbrieven.  

In het kader van de onderhandelingen vindt veel bilaterale communicatie 
plaats met de ondernemers.  
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Project 3a : Achterliggende Locaties Larenstein 

 
 

Geld 

 
 

Toelichting:  Het uitgangspunt is dat op grond van de Wet Ruimtelijke Ordening en de 
Grondexploitatiewet de planontwikkelingskosten verhaald worden op de 

initiatiefnemers.  

 

Organisatie 

 
 

Toelichting: Dit project bevat 11 locaties. Voor iedere locatie wordt een deelproject 

gestart waarbij alle deelprojecten volgens hetzelfde projectproces worden 
ontwikkeld. Voor het totale project is een projectgroep ingesteld. Daarin 

worden ook de  deelprojecten behandeld.  Met 5 deelprojecten is inmiddels 
gestart. Binnen de deelprojecten wordt nauw samengewerkt tussen de 

initiatiefnemer/eigenaar/ontwikkelaar en de gemeente.  
 
 

Tijd 

 
 

Toelichting: Omdat het project uit 11 deelprojecten bestaat lopen fasen voor het totale 
project gedeeltelijk parallel. Enkele deelprojecten zit in de definitiefase, 

enkele deelprojecten zitten in de ontwerpfase en een aantal deelprojecten 
zijn nog niet gestart 

Gezien het lange en complexe voortraject dat een aantal achterblijvende 

locaties kent tengevolge van  verplaatsing van bedrijven naar Larenstein, 
kost het opstarten van sommige deelprojecten relatief veel tijd. Een 

spoedige herontwikkeling van de achterblijvende locaties is van belang voor 
de eigenaar bedrijven die naar Larenstein verhuizen. Dat maakt immers 

onderdeel uit van de financiële haalbaarheid van de verhuizing.  
 

Informatie 

 
 

Toelichting: Er wordt gewerkt op basis van plannen van aanpak voor de deelprojecten. 

Daarin is de aanpak voor de lopende fase  beschreven en bij alle 
projectgroepleden bekend. Voor het totale project wordt op basis van de 

ervaringen met de eerste deelprojecten een totaal plan van aanpak 
gemaakt.   

Het project wordt zowel digitaal als analoog gearchiveerd waarbij het 

dossier op orde gehouden wordt door de assistent projectleider. 
 

Kwaliteit 

 
 

Toelichting: 
 

In 2005 zijn streefbeelden voor de herontwikkeling van de achterblijvende 
locaties Larenstein opgesteld. Uitgangspunt is dat bij de deelprojecten de 

streefbeelden worden uitgewerkt in ruimtelijke randvoorwaarden. Daarin 

worden de kwaliteitseisen van de gemeente vastgelegd 
 

Communicatie 

 

Toelichting: Er is een communicatietraject dat voor alle deelprojecten op hoofdlijnen 

gelijk is. Per deelproject wordt het communicatietraject uitgevoerd. 
Uitgangspunt daarbij is dat participatie met omwonenden plaatsvindt 

voordat besluitvorming over de plannen voor herontwikkeling plaatsvindt.  
Met de initiatiefnemers wordt intensief gecommuniceerd. Een aantal 

initiatiefnemers hebben zelf actief gecommuniceerd naar de omwonenden 
om zo draagvlak te creëren voor de planontwikkeling. 
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Project 4: Masterplan Leijenseweg - Bilthoven 

 
 

Geld 
 

 
 

Toelichting: Voor opstellen van het masterplan en het schetsontwerp voor de tunnel is in   
november 2009 een subsidie ter beschikking gesteld door BRU van  

€ 250.000. De geplande en extra voorziene werkzaamheden zijn binnen het 

budget af te ronden. Eventuele afwijkende besluitvorming of extra 
meerwerk zal extra krediet nodig maken. 

 

Organisatie 
    

 
 

Toelichting: Voor het project is een projectgroep ingesteld. Tevens is een 
stedenbouwkundig bureau ingeschakeld dat het masterplan maakt.  

 

 

Tijd 
 

 
 

Toelichting: Het project zit in de definitiefase. De afronding daarvan duurt langer dan 
voorzien. Er is namelijk nader onderzoek nodig om een goede ruimtelijke en 

financiële afwegingen  ten aanzien van deelgebieden in het masterplan te 
kunnen maken. De resultaten van het onderzoek kunnen van invloed zijn op 

de inpassing van de verkeersmaatregelen. Afronding van de definitiefase is 
nu gepland in het 1e kwartaal 2011. 

 

Informatie 
 

 
 

Toelichting: Er wordt gewerkt op basis van een heldere opdracht die in het plan van 
aanpak voor deze fase is beschreven en bij alle projectgroepleden bekend 

is.   
Het project wordt zowel digitaal als analoog gearchiveerd waarbij het 

dossier op orde gehouden wordt door de assistent projectleider. 

Kwaliteit 

 

 
 

Toelichting: 
 

De kwaliteitseisen die de gemeente stelt aan de herinrichting van het 

plangebied worden vastgelegd in het Masterplan. Dat biedt de gemeente 
een heldere kaderstelling voor toetsing van de plannen van private partijen 

en het initiëren van ontwikkelingen door de gemeente. 

Communicatie 

 

 

Toelichting: Communicatie is vanaf de start - in het Plan van Aanpak - als integraal 

onderdeel van het project meegenomen. Er zijn gesprekken met 
betrokkenen gevoerd. Op 1 juli heeft een algemene informatie bijeenkomst 

met vertegenwoordigers van bewoners en belangengroepen plaatsgevonden 
over het proces. Daarin is consultatie aangekondigd. 

De vertraging in de uitwerking van het masterplan en het uitstellen van de 

consultatie kan tot extra vragen en onduidelijkheid leiden. Dit vraagt extra 
aandacht in de communicatie. Bij de verdere uitwerking van het plan zal op 

een goede manier aandacht aan de consultatie gegeven worden. 
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Project 5: De Melkweg 

 
 

Geld 
 

 
 

Toelichting: De per 1 januari 2010 geactualiseerde grondexploitatie voor dit project is 
sluitend. De kosten blijven binnen de grondexploitatie geraamde bedragen. 

Mede aan de hand van de werkelijke cijfers 2010 zal de grondexploitatie in 

januari 2011 worden geactualiseerd en als zodanig via een 
begrotingswijziging in de verschillende jaarschijven van de 

gemeentebegroting worden verwerkt. 
 

Organisatie 
 

 
 

Toelichting: Het project wordt ontwikkeld in samenwerking tussen de gemeente en de 
SSW. Er is een projectstructuur opgesteld waarbinnen de samenwerking op 

ambtelijk en bestuurlijk niveau is vastgelegd. Daarnaast worden een 
klankbordgroep, verkeerscommissie en gebruikersgroep (van de 

toekomstige gebruikers van het te bouwen CEC) bij de ontwikkeling 
betrokken.  

 

Tijd 

 

 
 

Toelichting: Het project bevindt zich in de voorbereidingsfase. Deze fase loopt volgens 

planning door tot in het 2e kwartaal 2011. De realisatiefase start in het 1e 
kwartaal 2011 met de sloop van het gymlokaal en kinderdagverblijf. Direct 

daarna wordt de grond in het zuidelijke deelgebied bouwrijp gemaakt. Medio 

2011 kan gestart worden met de bouw. Volgens planning wordt de 1e fase 
van het project,  het CEC en de woningen bij de Olberslaan, eind 2012 

opgeleverd. De woningen ten noorden van de Melkweg volgen in 2014 en 
2015. 

 

Informatie 
 

 
 

Toelichting: Er wordt gewerkt op basis van een heldere opdracht. Afspraken tussen de 
gemeente en SSW worden vastgelegd. 

Het project wordt zowel digitaal als analoog gearchiveerd waarbij het 
dossier op orde wordt gehouden door de assistent projectleider. 

Kwaliteit 

 

 
 

Toelichting: 
 

De gemeentelijke kwaliteitseisen zijn vastgelegd in het  Ontwikkelingsplan 

Melkweg zoals door de raad in juni 2009 is vastgesteld. Dit plan is het 
uitgangspunt voor  de uitwerking van het stedenbouwkundig ontwerp.   

Communicatie 

 

 

Toelichting: Vanaf juni 2010 is de nieuwe website www.melkwegdebilt.nl online. Eind 

september 2010 is de tweede nieuwsbrief Melkweg verspreid. Vanaf eind 
2010 zal een coördinator uitvoering de communicatie naar buurtbewoners 

over de uitvoering van werkzaamheden op zich nemen. Onderzocht wordt of 
hiervoor een informatiepunt ingericht kan worden in één van de bestaande 

schoollokalen. 

 

http://www.melkwegdebilt.nl/
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Project        Toelichting 

 

Start bouw   2008     De bouw is afgerond. De laatste werkzaamheden aan de openbare 

         ruimte vinden plaats in het 4de kwartaal 2010.  

Oplevering   2010 

   

Initiatiefnemer   Woonstichting SSW en 

    projectontwikkelaar  

 

Fase    Realisatiefase     

 

Totaal    70 woningen waarvan 

    42 sociaal.    

 

Oppervlak   3,5 ha   
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Project 6: Park Brandenburg - Bilthoven 

 
 

Geld 
 

 
 

 De  per 1 januari 2010 geactualiseerde grondexploitatie voor dit project sluit 
met een voordelig saldo van  rond € 1.769.000. De kosten blijven binnen de 

grondexploitatie geraamde bedragen.  De grondexploitatie zal naar wordt 

verwacht nog dit jaar worden afgesloten. 
 

Organisatie 
    

 
 

Toelichting: Aangezien het plan is gerealiseerd en nu in de nazorgfase zit is de 
projectgroep opgeheven. 

Tijd 

 

 
 

Toelichting: Het project bevindt zich in de nazorgfase. Deze wordt in het laatste kwartaal 

van 2010 afgerond.  

Informatie 

 

 
 

Toelichting: Het project wordt zowel digitaal als analoog gearchiveerd waarbij het 

dossier op orde wordt gehouden door de assistent projectleider. 

Kwaliteit 
 

 
 

Toelichting: 
 

Het project is gerealiseerd volgens de kwaliteitseisen zoals die zijn 
neergelegd in het vastgesteld plan. 

Communicatie 
 

 

Toelichting: Als het project wordt afgesloten zal hierover externe communicatie 
plaatsvinden.  
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Project        Toelichting 

 

Start bouw   2009     De 1ste fase is afgerond. De start van de 2de fase is afhankelijk van de 

         afzet van de woningen. 

Oplevering   2010/2011    

 

Initiatiefnemer   Gemeente de Bilt/Ontwikkelaar   

 

Fase    Realisatiefase 

 

Totaal    46 woningen, waarvan 

    32 sociaal 

 

Oppervlak   1,4 ha 
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Project 8: Voormalige Gemeentewerf Maartensdijk 

 
 

Geld 
 

 
 

Toelichting: De per 1 januari 2010 geactualiseerde grondexploitatie voor dit project  sluit 
met een voordelig saldo van  rond € 954.000. De kosten blijven binnen de 

grondexploitatie geraamde bedragen.  De grondexploitatie zal naar wordt 

verwacht nog dit jaar worden afgesloten. 
 

Organisatie 
    

 
 

Toelichting: Voor de fasen/deelgebieden die in de realisatiefase en in de nazorgfase 
zitten is geen projectgroep meer actief. Hiervoor worden alleen 

noodzakelijke disciplines ingezet.  Er wordt samengewerkt met de 
ontwikkelaar van het project.  

 

Tijd 

 

 
 

Toelichting: Fase 1 van het project is gerealiseerd en opgeleverd en verkeert in de 

nazorgfase. Fase 2 van het project verkeert in de realisatiefase. Deze loopt 
achter in de planning vanwege de crisis op de woningmarkt. De afronding is 

voorlopig gepland in het 2e kwartaal 2011. 

Informatie 

 

 
 

Toelichting: Er wordt gewerkt op basis van een heldere opdracht die in het plan van 

aanpak is beschreven. 
Het project wordt zowel digitaal als analoog gearchiveerd waarbij het 

dossier op orde wordt gehouden door de assistent projectleider. 

Kwaliteit 

 

 
 

Toelichting: 
 

De gemeentelijke kwaliteitseisen zijn vastgelegd in een stedenbouwkundig 

plan dat is vastgesteld. Het project wordt gerealiseerd conform dat plan. 
 

Communicatie 
 

 

Toelichting: Bewoners worden nog geïnformeerd over de stand van zaken van de 
realisatie van het plan.  
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Project        Toelichting 

 

Start bouw   2011 en later    De Raad heeft op 25 juni 2009 een gebiedsvisie vastgesteld voor de 

         ontwikkeling van een breed schoolconcept op de locatie Buys Ballot-  

Oplevering   2012 en later    weg en een voorbereidingskrediet vastgesteld op 27 mei 2010. 

 

Initiatiefnemer   Gemeente de Bilt/Particulier  Voor de vervolgaanpak is een projectplan vastgesteld.   

 

Fase    Initiatief-  t/m Voorbereidingsfase De volgende deelprojecten worden onderscheiden; 

- Totstandkoming van het bestemmingsplan en het projectbesluit ( ontwerpfase). 

- Nieuwbouw van de gymzaal, BSO en peuterspeelzaal (initiatieffase). 

- Nieuwbouw van de Regenboog (initiatieffase). 

- Herinrichting van de openbare ruimte (definitiefase). 

- Realisering van het Cruyff Court (voorbereidingsfase). 

- Herontwikkeling van de locatie Hummeloord  (initiatieffase). 

- Nieuwbouw van Small Society (particulier initiatief). 

 

Totaal    circa 6 woningen. 
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Project 11: Buys Ballotweg – De Bilt 

 
 

Geld 

 
 

Toelichting: Voor dit project is op 27 mei 2010  een voorbereidingskrediet door de Raad 
beschikbaar gesteld van € 190.000. Per ultimo september 2010 is daarvan 

een bedrag van € 22.000 uitgegeven. 

 

Organisatie 

 
 

Toelichting: Het project bestaat uit zeven deelprojecten. Voor het project is één 

projectorganisatie ingesteld. De verschillende deelprojecten vallen hier 
onder. Er is een klankbordgroep ingesteld voor het deelproject herinrichting 

openbare ruimte. Tevens is een gebruikersgroep ingesteld.  

Tijd 

 
 

Toelichting: De deelprojecten zitten in verschillende fasen en hebben ieder een eigen 

planning. Cruijff Court is het eerste deelproject dat wordt gerealiseerd.  
De planning loopt vertraging op. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn: 

- het voorlopig ontwerp voor het kinderdagverblijf dat door de 
initiatiefnemer is opgesteld past niet binnen de kaders van de 

Gebiedsvisie en is daarom nog niet goedgekeurd. Daardoor kan nog 

niet gestart worden met de projectbesluitprocedure en het 
bestemmingsplan. 

- Er wordt een verfijningslag van de gebiedsvisie gemaakt, naar 
aanleiding van de uitkomsten van de Bomen effect Analyse. Hierin 

wordt ook een variant onderzocht waarbij de peuterspeelzaal en 

buitenschoolse opvang in het schoolgebouw gehuisvest worden. 
. 

Informatie 

 
 

Toelichting: Er wordt gewerkt op basis van een heldere opdracht die in het plan van 
aanpak voor deze fasen is beschreven en bij alle projectgroepleden bekend 

is.   
Het project wordt zowel digitaal als analoog gearchiveerd waarbij het 

dossier op orde gehouden wordt door de assistent projectleider. 

Kwaliteit 

 
 

Toelichting: 
 

De gemeentelijke kwaliteitseisen van het project zijn vastgelegd in de 
Gebiedsvisie en de welstandscriteria die voor de locatie zijn vastgesteld. 

Beiden vormen de basis voor de uitwerking van de deelprojecten. 

De plannen uit de deelprojecten worden daaraan getoetst. 
 

 

Communicatie 

 

Toelichting: Eind mei 2010 is een nieuwsbrief verzonden aan de omwonenden en de 

belanghebbenden (ook de omwonenden van het huidige kinderdagverblijf 
aan de Groen van Prinstererweg). Gelijktijdig is een oproep gedaan voor  

deelname aan de klankbordgroep voor het deelproject herinrichting 
openbare ruimte. 14 personen hebben zich aangemeld. 24 augustus heeft 

de eerste bijeenkomst met de klankbordgroep en gebruikersgroep 

plaatsgevonden. 
De bijeenkomst is goed verlopen.  Omwonenden, leden van de 

klankbordgroep, gebruikersgroep en personen die beroep hebben ingesteld 
zijn geïnformeerd over het starten van de werkzaamheden voor Cruijff 

Court. 
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Project 12: RIVM terrein – De Bilt 

 
 

Voor  dit project is vanaf 1996 een drietal voorbereidingskredieten beschikbaar gesteld van in totaal 
rond € 200.000. Per ultimo september is dit krediet geheel uitgeput. 

Het project bevindt zich in de initiatieffase en wacht op de definitieve doorstart. Op dit moment zijn er 

gesprekken gaande met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over behoud van het 
RIVM voor de Bilt of een verhuizing naar de Uithof in Utrecht. 
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Project 13: De Vierstee – Maartensdijk 

 
 

 
Geld 

 

 
 

Toelichting: De financieringsconsequenties van dit project zijn nog onduidelijk, omdat de 

haalbaarheidsstudie nog niet is vastgesteld. Het College komt in het 4de  

kwartaal 2010 met een voorstel. 
 

  
 

Organisatie 

    

 
 

Toelichting: Voor het project is een projectgroep ingesteld. 

Tijd 
 

 
 

Toelichting: Het project verkeert in de initiatieffase. Met besluitvorming over de 
haalbaarheidsstudie door de gemeenteraad is afronding van deze fase 

gepland in  het 4e kartaal 2010. 

 

Informatie 
 

 
 

Toelichting: Er wordt gewerkt op basis van een heldere opdracht die in het plan van 
aanpak voor deze fase is beschreven en bij alle projectgroepleden bekend 

is.  
Het project wordt zowel digitaal als analoog gearchiveerd waarbij het 

dossier op orde wordt gehouden door de assistent projectleider.  

Kwaliteit 

 

 
 

Toelichting: 
 

De gemeentelijke kwaliteitseisen worden in deze fase vastgelegd in het 

haalbaarheidsonderzoek. Financiële haalbaarheid van het project vergt 

daarbij extra aandacht. 
 

 
 

Communicatie 

 

 

Toelichting: Informatie aan en communicatie met omwonenden vindt plaats na 

behandeling van de haalbaarheidsstudie in het college en voorafgaand aan 
besluitvorming in de gemeenteraad. Directe belanghebbenden zullen eerder 

worden geïnformeerd. 
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Project 15:  MENS 

 
 

 
Het project MENS verkeert in de evaluatiefase.  

Besluitvorming naar aanleiding van de evaluatie is gepland in het 1e kwartaal 2011. 
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Project 18: Huisvesting Berg en Boschschool  
 
 

Geld 
 

 
 

Toelichting: In het Integraal Huisvestingsplan is rekening gehouden met een investering 
van € 1.200.000 om daarmee de huisvesting te optimaliseren (gedeelten 

vervangen/uitbreiden/aanpassen). 

Als gevolg van de veranderende populatie zijn aanpassingen aan het 
gebouw inmiddels noodzakelijk. Derhalve wordt er op dit moment 

onderzocht of er met de eigenaar van het Berg en Boschterrein 
overeenstemming bereikt kan worden over huur van een nieuw 

schoolgebouw.  
Hoewel nog geen officieel standpunt is ontvangen wordt rekening gehouden 

met een afwijzing en zal naar andere oplossingen uitgekeken moeten 

worden. 
 

Organisatie 
    

 
 

Toelichting: Er is in deze fase nog geen projectgroep ingesteld.  

Tijd 
 

 
 

Toelichting: Het project verkeert in de initiatieffase. De haalbaarheidsonderzoeken naar 
nieuwbouw of verbouw, waarbij externe partijen zijn betrokken, hebben tot 

vertraging geleid.  
 

Informatie 

 

 
 

Toelichting: Het project wordt zowel digitaal als analoog gearchiveerd. 

Kwaliteit 

 

 
 

Toelichting: 
 

Er is een spanningsveld tussen het beschikbare budget en de noodzakelijke 

kwaliteitsverbetering. Het waarborgen van de gemeentelijke kwaliteitseisen 
in het te realiseren gebouw behoeft aandacht.  

 

Communicatie 

 

 

Toelichting: Er vindt geen actieve communicatie plaats. 
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Project 20: Revitaliseringplan Industrieweg - Maartensdijk 

 

Geld 
 

 
 

Toelichting: De kosten voor de uitvoering van het projectplan voor de revitalisering van 
het bedrijventerrein Industrieweg worden geraamd op € 49.670. De 

provincie Utrecht draagt daaraan € 23.620 bij. Een en ander is in de 
Voorjaarsnota 2010 opgenomen. 

 

Organisatie 

    

 
 

Toelichting: Voor het project is een projectgroep ingesteld. Tevens vindt overleg plaats 

met ondernemers van de Industrieweg Maartensdijk. 

Tijd 

 

 
 

Toelichting:  Het project bevindt zich in de initiatieffase. Deze wordt volgens planning in 

het 4e kwartaal 2010 afgerond. Dan ligt er een plan van aanpak waarin 
maatregelen en aanpassingen aan de Industrieweg zijn aangegeven, de 

kosten hiervan en de aanpak om tot uitwerking hiervan te komen. Het plan 
van aanpak wordt voorgelegd voor besluitvorming over vervolg van het 

project. 

Informatie 
 

 
 

Toelichting: Er wordt gewerkt op basis van een heldere opdracht die in het plan van 
aanpak voor deze fase is beschreven en bij alle projectgroepleden bekend 

is.   

Het project wordt zowel digitaal als analoog gearchiveerd waarbij het 
dossier op orde gehouden wordt door de assistent projectleider. 

Kwaliteit 
 

 
 

Toelichting: 
 

De kwaliteitseisen die de gemeente stelt aan de inrichting van een 
bedrijventerrein zullen in de uitwerking van het plan worden verwerkt indien 

besloten wordt door te gaan met de volgende fase en de uitwerking te 
starten. 

Communicatie 

 

 

Toelichting: In het plan van aanpak worden de communicatiemomenten met de  

ondernemers aan de industrieweg vermeld. De communicatie met de 

ondernemers is een aandachtspunt. In het verleden zijn veel plannen 
gemaakt maar er is nog niets uitgevoerd. Daarom hebben de ondernemers 

nog niet het vertrouwen dat de plannen nu wel worden uitgevoerd. . 
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