

**Portefeuillehouder**  
H.P. Mittendorff

**Datum raadsvergadering**  
29 oktober 2009

**Datum voorstel**  
08 september 2009

**Agendapunt**

**Onderwerp**  
Vervolg van project MENS

---

De raad wordt voorgesteld te besluiten:

in te stemmen met het 'Plan van Aanpak MENS, vervolg-pilotfase september 2009 - maart 2011'.

---

### **Inleiding**

In uw vergadering van 25 juni 2009 heeft u bij amendement besloten om de pilotfase van het Wmo-innovatieproject Mens met anderhalf jaar te verlengen. U heeft tevens besloten dat daartoe een plan van aanpak aan uw raad moet worden voorgelegd, waarin rekening is gehouden met de aanwijzingen en adviezen die tijdens de behandeling van de evaluatie van de eerste fase van de pilot naar voren zijn gekomen, waaronder de adviezen van de adviesorganen.

### **Beoogd effect**

De verdere ontwikkeling van de wijkgerichte uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) via het project Mens, zodanig dat deze een basis kan zijn voor de verdere uitrol over de gemeente.

### **Argumenten**

- 1.1. Het Plan van Aanpak komt tegemoet aan de uitkomsten van de evaluatie, adviezen evenals de beraadslagingen in uw raad.*

Op basis van de evaluatie, adviezen en beraadslagingen in uw vergadering van 25 juni 2009, zijn wij gekomen tot zeventien punten die nog verder moeten worden ontwikkeld en voor verbetering vatbaar zijn. In de hoofdstukken 2 tot en met 5 van het voorliggend Plan van Aanpak zijn de onderdelen van uitvoering en doorontwikkeling aangeduid. Per onderdeel is aangegeven wat de stand van zaken is, welke acties ondernomen gaan worden en wat aan het einde van het project de resultaten moeten zijn. Daarmee komen wij tegemoet aan het advies dat er meer aandacht moet zijn voor meetbare formuleringen. De speerpunten, waarop wij de komende periode focussen, zijn:

- a. ontwikkeling integraal wijkteam;
- b. versterking wijkservicecentrum;
- c. versterking participatie.

Het is onze bedoeling om te komen tot verdere ontwikkeling van integrale wijkteams. Deze integrale wijkteams bestaan uit een wijkzorgteam en een wijkdienstenteam. Het wijkzorgteam heeft als taak om de zorgverlening op basis van enerzijds de Wet maatschappelijke ondersteuning en anderzijds de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten te leveren en onderling af te stemmen. De wijkdienstenteams zijn verantwoordelijk voor de levering van diensten, zoals het verrichten van klusjes.

Het is de bedoeling om bij die afstemming ook welzijnsvoorzieningen te betrekken. Met een dergelijke aanpak wordt tegemoet gekomen aan het advies dat gezorgd moet worden voor de ontwikkeling van wijkzorgteams en wijkdienstenteams. De omvang van de pilotgebieden is in overeenstemming gebracht met de percelen voor de (enkelvoudige onderhandse) aanbesteding van de Hulp bij het huishouden. Dat betekent voor de twee huidige pilots een groter werkgebied, maar het leidt niet tot hogere kosten.

Verder voorziet het plan in de versterking van de bestaande wijkservicecentra (hierna: WSC) worden versterkt. Dat wordt bereikt door enerzijds de bestaande functies te handhaven en verbeteren en anderzijds door nieuwe functies aan het WSC toe te voegen. Een voorbeeld van een nieuwe functie is het plan om vanuit het WMO-Zorgloket spreekuren te gaan houden in het WSC. Ook zal vanuit het WSC de ondersteuning van zorgmijders gestalte gaan krijgen. Een andere ontwikkeling is het vanuit het WSC coördineren en uitvoeren van de eenzaamheidsbestrijding. Het plan beoogt verder om de inwoners meer te betrekken bij het project Mens, zodat het project beter bekend wordt en om meer vraaggericht te gaan werken. Daartoe worden op wijkniveau de contacten met bewonersorganisaties sterker aangehaald. De bewonersorganisaties krijgen ook een functie bij het ontwikkelen van de wijkprogramma's. Tenslotte is het de bedoeling om een klankbordgroep in het leven te roepen, bestaande uit personen die lid zijn van de gemeentelijke adviesorganen (de Wmo Adviesraad, de Ouderenraad en het Gehandicaptenplatform).

*1.2. De begroting van het project blijft binnen de budgetten van de meerjarenbegroting.*

In hoofdstuk 7 van het Plan van Aanpak is een begroting opgenomen. Daaruit kan worden opgemaakt dat de totale projectkosten voor de komende anderhalf jaar op begrotingsbasis € 516.000 bedragen. Voor de uitvoering van het project Mens is een budget beschikbaar van € 496.000. Het verschil met de begrote kosten wordt gedekt door bijdragen van de provincie. Bijgevolg voldoen wij aan de door uw raad aangegeven financiële randvoorwaarden. De vaststelling dat de begroting binnen de beschikbare budgetten blijft, geldt op zichzelf niet voor de jaren 2010 en 2011. In die jaren ontstaat een tekort van respectievelijk € 91.000 en € 12.000. Daar staat echter tegenover dat in 2009 een bedrag overblijft van € 103.000, welk bedrag gelijk is aan de opgetelde tekorten over 2010 en 2011. Via de Jaarrekening 2009 zullen wij u daarom een voorstel doen om het restantbudget van 2009 over te hevelen naar 2010. Het voorgaande leidt tot het volgende overzicht:

	2009	2010	2011	totaal
begrote kosten:	107.000	336.000	53.000	496.000
beschikbaar budget:	210.000	245.000	41.000	496.000
saldo:	103.000	-91.000	-12.000	0

*1.3 De begrote kosten van de wijkservicecentra kunnen worden gefinancierd vanuit het beschikbare budget 2011 en verder.*

Ervan uitgaande dat in de loop van 2011 vier wijkservicecentra functioneren, is (rekening houdend met € 50.000 per wijkservicecentrum per jaar), in totaal een bedrag van € 200.000 nodig voor uitvoerings- en organisatiekosten. Met die vaststelling blijven wij binnen het in de meerjarenbegroting geraamde budget van € 245.000 (waarvan in 2011 nog € 41.000,- bestemd is voor de tweede fase van de pilot).

**Kanttekeningen en alternatieven**

*1.1 De adviesorganen moeten nog advies uitbrengen.*

In uw besluit van 25 juni 2009 heeft u aangegeven dat wij over het Plan van Aanpak adviezen moeten inwinnen bij de convenantpartijen en de adviesorganen. De adviezen van de betrokken convenantpartijen zijn reeds verwerkt in het voorliggende Plan van Aanpak. Wij hebben het plan aan de adviesorganen voorgelegd met het verzoek om voor 21 september 2009 hun advies uit te brengen. Zodra beschikbaar, zullen wij u de adviezen voorleggen. Bij de behandeling van dit voorstel in uw raad, zullen wij mondeling aangeven welke adviezen wij voornemens zijn om over te nemen.

**Aanpak/ Uitvoering**

Na de instemming van uw raad, zullen wij het Plan van Aanpak in uitvoering nemen. Omdat de uitvoeringsstructuur al aanwezig is, hoeft geen tijdverlies op te treden.

**Communicatie**

Wij zullen de convenantpartijen en de adviesorganen informeren over de beslissing van uw raad. Daarbij zullen wij de adviesorganen tevens de reactie op hun adviezen vermelden en . aangeven op welke wijze hun adviezen en suggesties worden meegenomen bij de uitvoering van het Plan van Aanpak.

**Evaluatie**

In het Plan van Aanpak is voorzien in een evaluatie. Daartoe zullen wij u, op basis van een extern uitgevoerde evaluatie en de adviezen van de adviesorganen, naar verwachting in februari 2010 een voorstel voorleggen voor de verdere uitvoering. Tussentijds zullen wij u informeren via de Voorjaarsnota en de Najaarsnota.

**Kosten, baten en dekking**

De begrote kosten voor de tweede fase van de pilot kunnen worden gedekt uit de voor de jaren 2009, 2010 en 2011 beschikbare budgetten.

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt,  
de secretaris, de burgemeester,

drs R.A.K. Huijbregts

A.J. Gerritsen

## **Bijlagen bij het raadsvoorstel**

---

<b>Meegezonden bijlagen</b>	1.	'Plan van Aanpak MENS, vervolg-pilotfase september 2009 - maart 2011';
	2.	Adviezen van de Wmo Adviesraad, de Ouderenraad en het Gehandicaptenplatform (worden nagestuurd).
<b>Stukken ter inzage</b>	geen	
<b>Geheime stukken ter inzage</b> (conform art. 25 Gemeentewet)	n.v.t.	

---

Contactambtenaar: mevrouw S.L. van den Berge, T (030) 228 95 82, E BergeI@DeBilt.NL

De raad van de gemeente De Bilt;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 08 september 2009, met het onderwerp  
Vervolg van project MENS;

**overwegende dat** het gewenst is om het Innovatieproject Wonen, welzijn en zorg (project Mens) overeenkomstig zijn besluit van 25 juni 2009 met anderhalf jaar te verlengen en dat daartoe de voor de jaren 2009, 2010 en 2011 beschikbare budgetten toereikend zijn;

**gelet op** het bepaalde in de artikelen 108, lid 1 en 147, lid 2 van de Gemeentewet en in artikel 3, lid 1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning;

**BESLUIT:** in te stemmen met het 'Plan van Aanpak MENS, vervolg-pilotfase september 2009 - maart 2011'.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 29 oktober 2009,

de raad voornoemd,  
de griffier,

de voorzitter,

mr drs J.L. van Berkel

A.J. Gerritsen