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Portefeuillehouder  Datum raadsvergadering 

drs A.J. Ditewig  27 november 2008 
   
Datum voorstel  Agendapunt 

23 september 2008        
   
Onderwerp 

herinrichting milieustraat te De Bilt. 
 

 

De raad wordt voorgesteld te besluiten: 
 

een krediet van € 1.094.000,-- beschikbaar te stellen voor de herinrichting van de milieustraat volgens 

Inrichtingsvariant B. 
 

 

 
Inleiding  
 
 

In uw vergadering van 26 juni 2008 heeft uw raad besloten om een voorbereidingskrediet voor 

de herinrichting van de milieustraat beschikbaar te stellen. Inmiddels zijn door ingenieursbureau 
BOOT twee inrichtingsvarianten ontwikkeld. Inrichtingsvariant A voorziet in een renovatie van 

de bestaande situatie, de voorgeschreven milieumaatregelen en een geringe verbetering van de 
doorstroming. Inrichtingsvariant B voorziet, naast de milieumaatregelen, in een grote 

verbetering van het serviceniveau en de doorstroming. Met dit voorstel bevelen wij u aan om 
een keuze te maken voor inrichtingsvariant B. 

 

In de huidige situatie voldoet de milieustraat niet aan de eisen volgens de vergunningen 
ingevolge de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.  

De technische kwaliteit van de huidige milieustraat (verhardingen en dergelijke) is slecht en het 
serviceniveau is matig. Burgers moeten bij een aantal containers via trappen het afval in de 

containers storten. 

 
 
Beoogd effect  
 Het beoogde effect is een efficiënte en klantvriendelijke inrichting van de milieustaat die aan de 

geldende (milieu)regelgeving voldoet. 
 

 
Argumenten  
 1.1  Het serviceniveau wordt verhoogd. 

 
In inrichtingsvariant B wordt de milieustraat voorzien van een verhoogd plateau en de 

containers worden (half)verdiept geplaatst. Hierdoor kan het afval makkelijk door het publiek in 
de containers gegooid worden. Het afval hoeft niet hoger dan heuphoogte getild te worden en 

er zijn geen trappen meer noodzakelijk. 

 
 

1.2  Het overzicht over de verschillende afvalstromen wordt verbeterd. 
 

Door de duidelijke inrichting en routing wordt het overzicht op de milieustraat verbeterd, 
hetgeen ten goede komt aan de toezichthouder en de bezoekers. De bezoekers kunnen 

eenvoudiger de juiste containers vinden. De doorstroming en de zuiverheid van de verschillende 

afvalstromen worden daardoor verbeterd. De toezichthouder kan makkelijker toezien op de 
juistheid van de afvalscheiding, zodat minder problemen ontstaan bij de (eind)verwerking van 

de afvalstromen. 
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1.3  De verkeersdoorstroming op Weltevreden wordt verbeterd. 
 

Met name op zaterdag ontstaan opstoppingen op de weg Weltevreden als gevolg waarvan het 
sportpark Weltevreden slecht bereikbaar is. Een gebruiksvriendelijke en overzichtelijke nieuwe 

inrichting bevordert de verkeersdoorstroming omdat minder of geen opstoppingen ontstaan. 

 
 

1.4  De containers worden beter gevuld. 
 

Vanwege de ten opzichte van de containers verhoogde terreinverharding, worden de containers 

gelijkmatiger en beter gevuld. Bijgevolg zijn minder ritten naar de (eind)verwerker nodig, 
hetgeen de efficiëntie verbetert. 

 
 
Kanttekeningen en alternatieven  
 1.1 Alternatief: Kiezen voor inrichtingsvariant A. 

 

Inrichtingsvariant A vraagt om een benodigde budget van € 780.000,-- exclusief BTW en is dus 
goedkoper dan variant B. De verbeteringen die met het uitvoeren van variant A worden 

bewerkstelligd zijn echter beperkt. Het grootste bezwaar bij variant A is dat het, met name voor 
oudere bezoekers, moeilijk is om het afval in de containers te tillen. 

Wij staan daarom inrichtingsvariant B voor. 
 

 

1.2 Kanttekening: Inrichtingsvariant B vergt een hogere investering. 
 

De keuze voor inrichtingsvariant B vraagt weliswaar een hogere investering (€ 1.094.000,--), 
maar biedt tegelijk grotere voordelen. 

Het prijsverschil ten opzichte van inrichtingsvariant A bedraagt € 314.000,-- exclusief BTW. De 

kapitaallasten (€ 97.826,=) van de hogere investering zijn echter beperkt en wegen 
ruimschoots op tegen het grotere gebruiksgemak en de betere doorstroming. 

 
 
Aanpak/ Uitvoering  
 Na de instemming van uw raad wordt de voorkeursvariant uitgewerkt naar een bestek. Het 

bestek wordt aanbesteed, waarna de uitvoering volgt. De uitvoeringsperiode is gepland tussen 

half mei en half augustus 2009. Gedurende de uitvoering kan de milieustraat voor een periode 
van circa drie maanden niet worden gebruikt en het is noodzakelijk om een tijdelijke 

milieustraat in te richten. De uitvoeringsperiode tussen half mei en half augustus 2009 is 
gekozen omdat dan het aanbod van afval beperkt is, hetgeen de problemen vermindert.  

Voor de locatie van een tijdelijke milieustraat zijn meerdere alternatieven onderzocht, 
waaronder het parkeerterrein bij sportpark Weltevreden, het MOB-complex. Overleg met de 

provincie heeft geleerd dat om logistieke, fysieke en vergunningstechnische redenen voorkeur 

bestaat voor een tijdelijke locatie elders op de gemeentewerf. Een dergelijke tijdelijke locatie  
geeft bovendien de minste overlast voor de omgeving. Het is wel noodzakelijk de sluitingstijd 

van de tijdelijke milieustraat te vervroegen van 16.00 uur naar 15.00 uur, waartegenover de 
middagsluiting (tussen van 12.00 uur en 13.00 uur) wordt opgeheven. 

 

 
Communicatie  
 Met name rondom de sluiting van de milieustraat en het aanbieden van de tijdelijke voorziening 

is zorgvuldige communicatie nodig.  

De sluiting en beschikbaarheid van de tijdelijke voorziening wordt te zijner tijd gecommuniceerd 
via onze website en de gemeenterubriek in De Vierklank en de Biltsche Courant. 
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Evaluatie  
 Niet van toepassing. 

 
 
Kosten, baten en dekking  
 De investering van € 1.094.000 wordt gedekt uit de afvalstoffenheffing. De jaarlijkse lasten 

wordt doorberekend in de afvalstoffenheffing 2009 en worden in de meerjarenbegroting 

opgenomen. De kapitaallasten voor het eerste jaar bedragen € 97.826.  
De AVU (Afvalverwijdering Utrecht) heeft het verwerken van GFT-afval per 1 januari 2009 

opnieuw aanbesteed, waardoor een meevaller is ontstaan van € 150.000,= per jaar. De 
meevallende kosten voor het verwerken van het afval zijn verwerkt in de begroting voor 2009. 

 
 

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt, 

de secretaris, de burgemeester, 
 

 
 

 

 

drs R.A.K. Huijbregts A.J. Gerritsen 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 Bijlagen bij het raadsvoorstel  
  

Meegezonden bijlagen n.v.t. 

  
Stukken ter inzage -  Tekening Inrichtingsvariant A; 

-  Tekening Inrichtingsvariant B. 
  
Geheime stukken ter inzage  
(conform art. 25 Gemeentewet) 

n.v.t. 

  

Contactambtenaar: de heer P.C. Mattie, T (030) 228 96 27, E MattieP@debilt.nl 



 

 
 

Besluit van de raad 

 

  

 

 

De raad van de gemeente De Bilt; 
 

 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 september 2008, met het onderwerp 

herinrichting milieustraat te De Bilt.; 

 
overwegende dat - de herinrichting van de milieustraat dient te beantwoorden aan de geldende 

 (milieu)regelgeving; 
 

- het gewenst is om daarbij te kiezen voor de meest efficiënte en 

 klantvriendelijke inrichtingsvariant; 
  
gelet op het bepaalde in de artikelen 108, lid 1, en 147, lid 2, van de Gemeentewet.; 
  
BESLUIT: een krediet van € 1.094.000,-- beschikbaar te stellen voor de herinrichting van de 

milieustraat volgens Inrichtingsvariant B. 

  

 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 november 2008, 

 
 

 

de raad voornoemd,  

de griffier, de voorzitter, 
 

 
 

  

mr drs J.L. van Berkel A.J. Gerritsen 
 


